

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ «Пониловская школа»
О.А. Полякова

"01" февраля 2022г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ "пониловская школа"

Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
Подготовка нормативно-правовой базы			
Издание приказа о создании Центра	директор	приказ	февраль 2022 года
Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	февраль 2022 года
Утверждение Положения о Центре	директор	Положение о Центре	февраль 2022 года
Разработка проекта зонирования Центра	директор	Проект зонирования	февраль 2022 года
Согласование утверждение проекта зонирования Центра	директор	Проект зонирования	март 2022 года
Назначение руководителя Центра	директор	Приказ директора	июнь 2022 года
Создание рабочей группы	директор	Приказ директора	июнь 2022 года
Финансово-хозяйственная деятельность			
Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	директор начальник МКУ ЦБ	Заявки на финансирование	февраль 2022 года
Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	директор	извещения о проведении закупок	февраль - март 2022 года
Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	директор завхоз	отчеты	май – август 2022
Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	директор	заявка	февраль 2022 года
Приемка помещений Центра	комиссия	акт	01.08.22
Кадровое обеспечение			
Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном	заместитель директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года

и дистанционном формате			
Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
Информационное сопровождение			
Информация о начале реализации проекта	заместитель директора по УВР	сайт	01.05.22
Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	заместитель директора по УВР	новости	май-август 2022
Запуск сайта	заместитель директора по УВР ответственный за работу с сайтом	Раздел «Точка роста»	01.06.22
Рекламная кампания	заместитель директора по УВР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
Открытие Центра	руководитель Центра	Торжественное мероприятие	01.09.22
Организация работы Центра образования «Точка роста»	заместитель директора по УВР руководитель Центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	заместитель директора по УВР руководитель Центра	Информация на сайте школы	Август 2022
Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	заместитель директора по УВР руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	директор	отчет	еженедельно